
สรุปผลการจัดอบรม "อบรมใหความรูดานการอนุรักษพลังงานแกผูปฏิบัติงาน" 

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 – 12.00 น. 

ณ หองประชุม 9302 อาคาร 9 ศูนยกิจกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

 

1. การดําเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ

พลังงานวิทยาเขตศรีราชา ครั้งที่ 1 / 

2563 มีมติใหจัดโครงการ 

10 กันยายน 2563 คณะทํางานดานการ

จัดการพลังงาน 

วิทยาเขตศรีราชา 

10 กันยายน 2563 

2. ขออนุมัติจัดโครงการ 16 ตุลาคม 2563 งานอาคารสถานที่

และยานพาหนะ 

27 ตุลาคม 2563 

    
3. จัดเตรียมโครงการ 

   

3.1 จัดทํากําหนดการ 1 ตุลาคม 2563 นายชัชวาลย  ดีจริง 1 ตุลาคม 2563 

3.2 จัดทําหนังสือเชิญวิทยากร 30 พฤศจิกายน 2563 นายชัชวาลย  ดีจริง 30 พฤศจิกายน 

2563 

3.3 จัดทําหนังสือเชิญประธานโครงการ 30 พฤศจิกายน 2563 นายชัชวาลย  ดีจริง 30 พฤศจิกายน 

2563 

3.4 จัดทําแบบตอบรับการเขารวม

โครงการเสนอไปยังหนวยงานตาง ๆ 

30 พฤศจิกายน 2563 นายชัชวาลย  ดีจริง 30 พฤศจิกายน 

2563 

3.5 สรุปจํานวนรายชื่อผูเขารับการ

อบรม 

15 ธันวาคม 2563 นายชัชวาลย  ดีจริง 15 ธันวาคม 2563 

3.6 จัดเตรียมเอกสารประกอบการ

อบรม 

15 ธันวาคม 2563 นายชัชวาลย  ดีจริง 15 ธันวาคม 2563 

4. จัดเตรียม สถานท่ี 
   

4.1 ขอใชสถานที่หองประชุม 9302 

จากงานกิจกรรมนิสิต 

1 ตุลาคม 2563 นายชัชวาลย  ดีจริง 1 ตุลาคม 2563 

4.2 จัดสถานที่หอง 9302 21 ธันวาคม 2563 นางสาวนภัสนันท  

เลื่อนราม 

21 ธันวาคม 2563 

5. การจัดเตรียม งบประมาณ 
   

5.1 ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ 24 พฤศจิกายน 2563  24 พฤศจิกายน 

2563 

5.2 เตรียมอาหารวางและอาหาร

กลางวัน 

21 ธันวาคม 2563 นางสาวดอกออ  เจน

ทุมา 

21 ธันวาคม 2563 



6. จัดอบรม 22 ธันวาคม 2563 งานอาคารสถานที่

และยานพาหนะ 

22 ธันวาคม 2563 

7. จัดทําสรุปการประเมินผลโครงการ

อบรม 

28 ธันวาคม 2563 นายชัชวาลย  ดีจริง 8 มกราคม 2564 

8. รายงานผลการจัดโครงการ ตอ

ผูบริหาร 

30 ธันวาคม 2563 นายชัชวาลย  ดีจริง 11 มกราคม 2564 

 

2. สรุปจํานวนบุคลากรท่ีเขารวมจําแนกตามประเภท 

ประเภท จํานวนผูเขารวมโครงการ 
1. แมบานเอกชน 30 
2. พนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชน 12 
3. บุคลากร 

- สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 
- คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา 
- คณะวิทยาการจัดการ 
- คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา 
- คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
- คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา 

 
15 
3 
3 
3 
2 
4 

รวม 72 
 

3. สรุปคาใชจายในวงเงินอนุมัติ 25,000 บาท 

ลาํดับทีÉ รายการ งบประมาณทีÉ

ขอ 

งบประมาณทีÉ

ได้รับ 

ใช้จริง คงเหลือ 

 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ 25,000.00 

 
- 25,000.00 

1 ค่าอาหารกลางวนั 
 

11,000.00 6,000.00 5,000.00 

2 ค่าอาหารวา่ง 
 

5,500.00 4,929.00 1,021.00 

3 ค่าเอกสารและอุปกรณ์ในการ

อบรม 

 
5,000.00 3,608.50 1,391.50 

4 ค่าตอบแทนวิทยากร 
 

2,000.00 2,000.00 - 

5 ค่าวสัดุสาํนกังาน 
 

1,500.00 1,500.00 - 
 

รวม 
 

25,000.00 18,037.50 6,962.50 

คงเหลือ หกพนัเก้าร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์ หน่วย:บาท 
      



 
ผูเ้ขา้ร่วม 

 
72 

 
คน 

 
ค่าใชจ่้ายเฉลีÉยตอ่คน 

 
250.52 

 
บาท/คน 

 

4. สรุปการประเมินผลการจัดโครงการ 

ประเมินจากผูเขารวมโครงการ 72 คน จากรายชื่อที่หนวยงานสงแบบตอบรับการเขารวมโครงการ จํานวน 

80 คน คิดเปนรอยละ 90 และประเมินดานการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการโดย สอบถามความเขาใจกอนเขา

รวมโครงการ ดวยคําถามวา “ทานเขาใจความหมายของคําวาการอนุรักษพลังงานหรือไม” พบวามีผูไมเขาใจ  5 

ราย คิดเปนรอยละ 6.94% ของจํานวนผูเขารวมทั้งหมด และ คําถามหลังการอบรมวา “ทานเขาใจความหมาย

ของคาํวาการอนุรักษพลังงานและวิธีการที่จะรวมกันอนุรักษพลังงานโดยจะใหความรวมมือในการปฏิบัติตามวิธีการ

เหลานั้นหรือไม” พบวาผูเขารวมทั้งหมด 72 รายมีความเขาใจและจะใหความรวมมือ จึงไดผลการประเมิน ดังนี้ 

1.   ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  มีผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80  ( 80 คน ) มีผูเขารวม 72 คน คิดเปนรอยละ 

72 ไมบรรลุเปาหมาย 

2.   ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  ไดระดับความเขาใจตามวัตถุประสงคของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ 80  โดย

ผูเขารวมโครงการมีความเขาใจเพ่ิมขึ้น จาก 93.06% เปน 100% คิดเปนรอยละ 100 บรรลุเปาหมาย 

 

5. สรุปขอเสนอแนะ 

5.1. ผูเขารวมอบรม (แมบานเอกชน) จะใหความรวมมือในการตรวจสอบการเปด-ปด เครื่องปรับอากาศของ

หองเรียน เมื่อไมมีการเรียนการสอน 

6. ปญหาและอปุสรรค 

7.1 ชวงระยะเวลาจัดอาจตรงกับการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ของแตละหนวยงานทําใหไมสามารถสงบุคลากรที่

เก่ียวของเขารวมไดตามที่ควร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ภาพกิจกรรมการจัดโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


